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LULBd
NARINGSLIV AB



                                                                                


SLUTRAPPORT 

1. Projektuppgifter

- Delprogram: Interreg III A Nord, Logistiskt, produktionstekniskt och affärsekonomiskt     samarbete.

- Projektetnamn: NOORS

- Projektnummer: 304-6748-06

2. Projektets bakgrund

Projektet har genomförts i form av en fördjupad förstudie för att undersöka möjligheterna till bilateral näringslivssamverkan med utgångspunkt från naturgasfyndigheterna i Barents hav.

Förstudien har bringat klarhet i naturgasens potentiella möjligheter att generera ett framtida framgångsrikt samarbete mellan norra Sverige och Norge. 

Projektet har varit särskilt angeläget då leveranserna av LNG-gas från det norska Snövhitfältet har påbörjas i större skala under projektperioden. Det beräknas att 25% av jordens samlade naturgasreserver återfinns i Barents hav. Nya naturgasfyndigheter har gjorts i den Norska delen av Barents hav under projektperioden och upphandling av resurser för utvinning av naturgas i Ryska Shtokmanfältet har påbörjats.

Intresset är stort för forskning och utbildningsinsatser. En kartläggning av naturgasens användningsområden har gjorts för tänkbara konsumenter inom gruvindustrin, energiverken samt processindustrin inom stål, massa och papper. 

Marknadsintresset inom regionen är stort.

En vidare avsikt med projektet var att med utgångspunkt från flytande naturgas, LNG, undersöka vilka förutsättningar som finns för att åstadkomma gränsöverskridande samverkan inom logistik och produktionssamarbete.

Övriga användningsområden för LNG som studerats är bränsle till energiverk inom kommunerna samt miljövänligt bränsle inom gruvindustrin.

Projektets viktigaste intressegrupper är SME-företag, basindustrin samt Luleå Tekniska Universitet inom området energiteknik. Övriga intressenter är regionala myndigheter i Norrbottens län samt Troms och Finnmark fylken.

3. Projektorganisation

Projektägare:

Luleå Näringsliv AB, Sverige 

Barents NaturGass, Norge

Medaktörer:

Hammerfest og omegn naeringsutvikling, HONU A/S

Luleå Tekniska Universitet

Projektledare:

Barents Service Centre, Sverige
ProBarents, Norge
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Strukturen för NOORS-projektets olika aktiviteter har skett i form av fyra "Work Package", WP.


WP1, Organisation och ledning.

Har ansvarat för projektets ledning och samordning. WP1 utgörs av projektägare och medaktörer samt företrädare för SME-företag i Sverige och Norge, transportindustrin och företrädare för basindustrin i Norge och Sverige.

Projektorganisationen har bestått av Styrgrupp med företrädare för projektägarna i Sverige och Norge, Ledningsgrupp i respektive land samt referensgrupp med företrädare för näringsliv och offentlig förvaltning från båda länderna.

WP2, Logistik, transporter, lastbärare.

Industriell logistik har varit en viktig del i projektet och olika transportlösningar har studeras liksom lastbärare för LNG och förutsättningarna för myndighetsgodkännande av dessa. 

I WP2 har ingått företrädare för Luleå Tekniska Universitet, SME-transportföretag inom åkerinäringen och åkeriorganisationer i Finnmark och Norrbotten samt Dessutom företrädare för SME-företag inom verkstadsindustrin och Norrbottens basindustrier inom stål och malm.

WP3. Produktutveckling, forskning, miljö.

En inventering och katalogisering av möjliga nya produkter har utföras. Dessutom ingår i arbetet att integrera miljöhänsynen samt att utveckla produktionsmetoder och system för logistik som bygger på uthållighetsprincipen. 

WP4. Marknad, finansiering, produktion.

Marknads- och produktionsanalyser samt gränsöverskridande produktionssamarbete mellan SME-företag och basindustrin har varit tyngdpunkten för WP4.  Utom projektägare och medaktörer som LNAB, Barents Naturgass  har företrädare för basindustrin, Luleå hamn, BAS-EL, SME-företag, ProBarents  och finansiella organ medverkat.

4. Projektets specificerade mål och uppnådda resultat

Den fördjupade förstudien förväntades resultera i:

1.   FoU-aktiviteter som underlag för tillverkning av särskilda lastbärare i komplexa transportsystem.

En omfattande utredning har utförts som elevarbete vid Luleå Tekniska Universitet, LTU. Möten har skett mellan transportföretag i Finnmark Fylke och Norrbottens län.
2.   Universitetens och BNG´s insatser för att undersöka kommersiella produkter med LNG som råvara.

Lulekraft AB har tillsammans med Noors-projektet finansierat ett examensarbete vid LTU för att undersöka förutsättningarna att som alternativ till olja införa LNG som bränsle vid Lulekrafts produktion av hetvatten och elenergi. Dessutom har ett antal kommersiella produkter analyserats.
3.   Förutsättningar för mer miljövänliga drivmedel och bränslen för basindustrin, värmeverk, åkeribranschen.

Projektet har visat att naturgas är ett realistiskt alternativ till kol vid syrereduktion av pellets.  Större arbetsmaskiner och fartyg kan efter mindre ombyggnad konverteras till naturgasdrift. 
4.   Förutsättningar för uppbyggnad av raffinaderiverksamhet.

Raffinaderiverksamhet med LNG som råvara erfordrar mycket stora anläggningar och torde inte vara aktuellt annat än i anslutning till större industrikoncentrationer.
5.   Möjlighet att utveckla metoder för utvinning av biokemiska drivmedel, BTL.

BTL-drivmedel kan utvinnas ur naturgas och förutsätter liksom raffinaderiverksamhet mycket omfattande anläggningar och bör etableras i anslutning till stora industrikoncentrationer. Avseende p. 4 och 5 kan närheten till LNG produktionsanläggningar vara en fördel mot bakgrund av pågående försök med återdeponering av CO2.
6. Gemensamma centra för logistik i Nordnorge och Norrbotten.

Naturliga centra i Norrbotten för mottagning av LNG i är helt avhängigt gruv-, transport-, och energiproduktionens utveckling. Luleå och Narviks hamnar är båda alternativa hamnar för LNG vid terminalhantering av >2 TWh. Transporter med bil är ett fullgott alternativ vid transporter till mindre terminaler, 20 – 60 GWh, samt större anläggningar inom gruvnäringen.
Samtliga delar, p. 1-6, enligt ovan har undersökts och resultaten som är relativt omfattande framgår av bifogade dokumentation i form av rapporter och presentationer.

5. Projektets innehåll i huvuddrag

Projekttid: 2006-04-01  -  2008-02-29

Aktiviteter i kronologisk ordning.

Styrgruppen. (Sv/No): (Protokoll enligt bilagor).
2006-03-30 Hammerfest. Upptaktsmöte

2006-05-15 Luleå

2007-02-01 Kiruna

2007-05-31 Bodø

2007-06-29 Luleå

Ledningsgruppen: (Protokoll enligt bilagor).

2006: 27/6, 16/10, 23/11, 15/12.

2007: 23/1, 2/2, 20/2, 20/3, 7/5, 22/5, 17/8, 14/9, 18/10, 30/11.

2008: 15/1, 11/2

Referensgruppen: (Protokoll enligt bilagor).

2006-09-21, Luleå

2008-02-14, Luleå

Dessutom har företrädare för referensgruppen deltagit i vissa styrgruppsmöten i Hammerfest, Kiruna och Bodø. 

Övriga aktiviteter:

2006-05-15: 

Studiebesök och överläggningar, Lulekraft AB och SSAB, Luleå

2006-11-01 – 03:

Energiseminarium Hammerfest angående Gaskraftverk, LNG som industriell råvara, Transport av LNG, Miljövärderingar och konsekvensanalyser. 25 deltagare. Protokoll enligt bilaga. 

2007-02-01:

Studiebesök LKAB, Kiruna samt överläggningar. Utsläpp av metan, marknadsundersökning Sverige – Finland, eldistribution Norge – Sverige.

2007-04-24 - 26:

Barents Sea Conference samt Noors-informationsmonter vid Barents Sea Exhibition. Presentation av LTU elevarbete ”Transportation of Natural gas from Hammerfest to Norrbotten and northern Finland”. Dokumentation enligt bilaga.

2007-06-28 - 29:

Studiebesök NBA Energi & Miljöutveckling AB i Piteå.

Studiebesök och överläggningar Boden Energi.

Överläggningar Luleå Energi AB.

Överläggningar Lulekraft AB.

2007-10-04:

Energiseminarium kulturen hus, Luleå. ”Nordkalotten, energin och framtiden”. 30 deltagare. Presentationer enligt bilagor.

2007- 09-15 -  2008- 02 – 10:

Examensarbete vid LTU: Konvertering från Olje- till naturgasförbränning. Dokumentation enligt bilaga.

2008-02-14:

Luleå. Nordkalotten, energin och framtiden – Regionalt samarbete ger globala konkurrensfördelar. Energiseminarium samt rapport till referensgruppen. 25 deltagare. Presentationer enligt bilagor.

6.  Projektets ekonomi

Projektet har genomförts enligt ursprunglig budget i ansökan. Endast mindre försumbara avvikelser har förekommit. Upparbetade kostnader för projektpersonal samt rese- och konferenskostnader enligt kostnadsslagen har inte kunnat utnyttjas till fullo då projektledningen av praktiska skäl tvingats genomföra det första förstärkta styrgruppsmötet 30-31 mars 2006 och projektets formella startdatum var satt till 1 april. Förvaltningsmyndigheten har därför inte godkänt dessa kostnader.

Övriga finansiärers medfinansiering har utbetalats enligt budget.

	Upparbetade EU-stödberättigade kostnader i SEK (€ = SEK 9:30) 

	Kostnadsslag
	Rapporterings-periodens kostnader och intäkter
	Upparbetade kostnader och intäkter från början av projektperioden
	Godkänd kostnads-beräkning
	Skillnad +/-
	

	1. Projektpersonal
	18390,00
	139389,00
	167400,00
	-28011,00
	

	2. Externa tjänster (extern personal)
	211935,00
	1589370,00
	1589370,00
	0,00
	

	3. Förvaltning
	11263,00
	88586,00
	102300,00
	-13714,00
	

	4. Material / expenser
	0,00
	21311,00
	18600,00
	2711,00
	

	5. Investeringar
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6. Resekostnader
	9821,00
	199821,00
	279000,00
	-79179,00
	

	Summa kostnader
	251409,00
	2038477,00
	2156670,00
	-118193,00
	

	Avgår projektets intäkter
	6600,00
	46600,00
	93000,00
	-46400,00
	

	Summa nettokostnader
	244809,00
	1991877,00
	2063670,00
	-71793,00
	


7. Projektets resultat

- Beskrivning över de i projektbeskrivningen angivna resultaten:                                                                                                                                    

                                                                                                                                            Enligt punkt 4 ovan samt resultaten framgår av bilagd dokumentation i form av rapporter, och protokoll. Sammanfattningsvis har samtliga åtgärder enligt projektbeskrivningen genomförts.

- Beskrivning över kvantitativa resultat enligt indikatorerna.

a. Antal företag som inlett företagssamarbete var angett till 15 som förväntat resultat. 11 företag har inlett samarbete eller inledande kontakter. Det har konkret skett inom områdena gasdistribution- försäljning, arrangerande av Barents Sea Conference i Sverige, Barents Sea Youth Conference, konsultsamverkan mm.

b. Antal företag som berörs av projektet angavs till 30 i ansökan. I projektuppföljningen per den 29/2 2008 angavs 35. Antal deltagare vid de skilda seminarierna, studiebesök och referensgruppmöten har varit 100 personer från näringsliv och offentlig förvaltning. En försiktig uppskattning ger 35-50 företag.

c. Företag med gränsöverskridande aktiviteter angavs till 15 i ansökan. Hittills har 8 företag inlett aktiviteter.

d. Vad avser gränsöverskridande utvecklingsindikatorer angavs 20 passagerare med buss. Det uppnådda resultatet är 20 personer. 

e. Antal passagerare med flyg över gränser Sverige- Norge angavs i ansökan till 20. 23 flygresor har företagits.

f. Under åtgärdsindikatorer för åtgärd 1.1 angavs att två nya företag förväntades bildas. 1 nytt företag inom området försäljning/distribution av naturgas har bildats i Sverige till följd av projektet. I Norge har en ny organisation, Barents Youth Conference etablerats med syfte att ge studenter vid Barentsregionens universitet och högre lärosäten möjlighet att träffas under energitema. Energicampus Nord i Hammerfest är under bildande. 

g. Antal produkter i samverkansprojekt angavs till 5 som förväntat resultat. Vid projektets formella avslutning 2008-02-29 hade två produkter/tjänster uppnåtts. I dagsläget, 2008-04-30, har antal samverkansprojekt stigit till 3.

8. Utnyttjande av projektets resultat efter projektet

Förstudien har gett bra förutsättningar för vidare energisamarbete inom regionen. I Sverige har företaget Barents Gas & Förädling etablerats och motsvarande försäljningsorganisation finns etablerat i Hammerfest genom Barents NaturGass. 

Utökat energisamarbete inom regionen bedömer vi kan ske inom följande områden:

1. Syrereduktion vid framställning av järnmalmpellets.

2. Utfasning av ojeberoende vid basindustrier samt vid el- och fjärrvärmeproduktion.

3. Produktion och export av elenergi vid planerade gaskraftverk i Norge.

4. Samarbete mellan Sverige och Norge i anslutning till utbyggnad av vindkraft i Norge.

5. Utbyte från bunkerolja till naturgas vid drift av pråmar och fartyg, (bogserbåtar), i anslutning till malmexport inom Bottenviksregionen.

6. Drivmedel för truckar m.m. inom tung industri.

7. Samverkan mellan länderna i Barentsregionen i samband med vidare utbyggnad av Barents Sea Conference, Barents Sea Exhibition och Barents Youth Conference.

8. Pågående planer på etablering av Energicampus Nord i Hammerfest.

Informationsåtgärder om projektets resultat har skett genom informationsmöte med projektets referensgrupp 2008-02-14 i Luleå.

I anslutning till projektet har två presskonferenser arrangerats 2007-10-04 och 2008-02-14 i Luleå. Se bifogade pressklipp.

Projektets resultat med samtliga bilagor kommer att finnas tillgängliga under www.lnab.se samt www.bng.no 

Bilagor: Material producerat inom ramen för projektet

- Rapporter

- Presentationer

- Informationsinsatser

- Tidplan
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